



## **Fortschrittsbericht August**

Das Parkhaus nimmt immer deutlichere Formen an. Die Ausmaße des Beton-‘Kastens’ sind nun vollständig sichtbar, und die Eingänge sind (zum größten Teil) fertiggestellt. Die Nähte des Objekts werden zur Gewährleistung der Wasserdichtigkeit abgedichtet und die dauerhafte Drainage ist angelegt. Auch im Innenbereich wird intensiv an der Fertigstellung des Parkhauses gearbeitet. Die Vorbereitungen zur Installation von Anlagen wie Aufzügen, Beleuchtung, Kassenautomaten etc. werden getroffen.

Ab der ersten Septemberwoche werden auf dem Dach des Parkhauses leichte Aufschüttungsmaterialien aufgebracht. Darauf wird in der Folge eine Sandschicht gelegt. Auch an den Seiten des Parkhauses wird eine Sandschicht aufgetragen, beginnend an der südlichen Seite. Von der 39. bis zur 42. Kalenderwoche einschließlich wird der Boulevard zwischen Waaigat und Voorstraat für den Autoverkehr gesperrt. Waaigat und Voorstraat sind jedoch erreichbar, und Fußgänger und Fahrradfahrer können problemlos passieren. Der Boulevard soll in den Herbstferien wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Im September werden wir uns außerdem um die Gestaltung des Außenbereichs (Profilierung der Dünen, Anpflanzen des Strandhafers, Anlegen des Bohlenwegs, der öffentlichen Beleuchtung etc.) sowie um die abschließenden Arbeiten am Parkhaus kümmern. Zum Bau des Bohlenweges wird der Muschelweg zwischen zwei Strandaufgängen in vier Abschnitten zeitweise gesperrt.

Selbstverständlich bleibt der Strand während dieser Arbeiten über die provisorischen Strandübergänge/Fußgängerbrücken weiterhin erreichbar. Der provisorische Strandübergang bei Ausgang 9 ist außerhalb der Arbeitszeiten geöffnet. Für die Dauer der Brückensperrung bei Ausgang 8 ist Ausgang 9 ganztägig geöffnet.