



Fortschrittsbericht für Dezember 2014 und die ersten Monate 2015

Die Tiefgarage ist inzwischen vollständig unter dem Sand verschwunden. Im Innenbereich wird noch intensiv an der Fertigstellung der Tiefgarage gearbeitet. Die permanente Dränage wurde vollständig gelegt. Auch die Promenade ist angelegt, und der Muschelweg ist fast fertig begehbar. Hier befinden sich verschiedene Bänke für eine kurze Rast.

Ausblick

Diesen Monat werden die Arbeiten an und in der Tiefgarage abgeschlossen. Außerdem wird intensiv an der räumlichen Ausgestaltung gearbeitet; so werden z. B. Dünen sand und Helmgras angebracht und die endgültigen Strandzugänge angelegt. Anfang nächsten Jahres werden die Arbeiten am Duinplein abgeschlossen. Ebenso wird der vorhandene Teil des Entwässerungskanal verkleidet, um zu verhindern, dass Verschleiß zwischen dem alten und dem neuen Abschnitt auftritt.

Zugänglichkeit Boulevard und Strand

Auch im Dezember werden die Arbeiten am Boulevard und an den Strandzugängen die Zugänglichkeit beeinträchtigen.

Boulevard

Zur Herstellung des Anschlusses der definitiven Strandzugänge an den Boulevard wird der Gehweg auf dem Boulevard in Abschnitten von höchstens 150 m gesperrt. Während der Sperrungen benutzen Fußgänger den Radweg und müssen Radfahrer den Fahrstreifen benutzen.

Strand

Die neuen Strandzugänge über die Tiefgarage werden nach und nach von Süden nach Norden geöffnet. Ende Dezember können alle Strandzugänge benutzt werden. Der Hauptzugang bei der Voorstraat wird durch seine Abmessungen als einer der letzten fertiggestellt sein. Inzwischen wurde der erste Strandzugang nördlich des Hauptzugangs freigegeben und die letzte Behelfsbrücke bei Strandzugang 14 vor dem Hotel Zee en Duin entfernt.

Die restlichen Arbeiten am Duinplein und am Entwässerungskanal in den ersten Monaten von 2015 beeinträchtigen die Zugänglichkeit von Strand und Boulevard nicht.

Auf der Website www.kustwerkkatwijk.nl wird jede Woche mitgeteilt, welche Arbeiten durchgeführt werden und wie der Strand zu erreichen ist.